
 

NOTAT 
 

 

 

Årshjul for større og principielle udbud 

Nærværende notat giver et overblik over ”større og principielle udbud”, der her er defineret 
som de udbud, der har et omfang, der forudsætter EU-udbud. 
 
Tjenesteydelser og vareindkøb, der har en kontraktværdi, der overstiger den såkaldte tær-
skelværdi på 1.601.944kr., skal i EU-udbud. Tærskelværdien for bygge- og anlægsarbejder er 
40.100.744 kr. 
 
Tidsplanen for de enkelte udbud kan være forskellig, afhængig af f.eks. udbudsform og ud-
buddets kompleksitet. Ved offentlige udbud skal udbudsmaterialet være færdiggjort og 
skal offentliggøres allerede samtidig med, at udbudsbekendtgørelsen offentliggøres. Ud-
budsprocessen skal være gennemført og kontrakt underskrevet i så god tid, at entreprenø-
ren kan nå at forberede kontraktstarten. For opgaver, der forudsætter nyt materiel med le-
veringstid samt planlægningstunge opgaver kan det ofte være hensigtsmæssigt, at kon-
trakten kan underskrives et halvt og i visse tilfælde op til halvandet år før opgavestart. 
 
Reno Djurs’ offentlige EU-udbud følger typisk denne tidsplan: 
 

AktivitetAktivitetAktivitetAktivitet    CaCaCaCa. antal dage. antal dage. antal dage. antal dage    

Udarbejdelse af udbudsmaterialet 30-90 

Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse 0 

Tilbudsudarbejdelse/tilbudsfrist 30-50 

Evaluering 10-20 

Dokumentation fra den ”umiddelbare vinder” 21 

Tildelingsbeslutning og Standstill 12 

Kontrakt 0 

Entreprenørens forberedelsestid inden kontraktstart 30-550 

 
Selve udbudsprocessen fra udbudsbekendtgørelse til kontraktunderskrivelse tager således 
typisk i størrelsesordenen 80 – 100 dage efter, at udbudsmaterialet er udarbejdet. 
 
De enkelte opgaver beskrives i udbudsmaterialet i overensstemmelse med de politiske øn-
sker jf. f.eks. affaldsplanen – og i øvrigt jf. de principper for udbud, der er fremlagt sammen 
med nærværende notat. Nedenfor er angivet oversigter over kontrakter på grundlag af EU-
udbud:  

Dato: 27. januar 2022 

Til: Bestyrelsen 

Fra: Administrationen 
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Gennemførte Gennemførte Gennemførte Gennemførte og påbegyndte og påbegyndte og påbegyndte og påbegyndte udbud i 2021udbud i 2021udbud i 2021udbud i 2021 
 

Indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer Indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer Indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer Indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer i beholdere på 2 og 4 hjuli beholdere på 2 og 4 hjuli beholdere på 2 og 4 hjuli beholdere på 2 og 4 hjul    
fra 20fra 20fra 20fra 2023232323    (ny ordning)(ny ordning)(ny ordning)(ny ordning)    

Kontraktholder(e) Urbaser A/S (2 entrepriser, A og B) 
Brdr. Fisker I/S (2 entrepriser, C og D) 

Kontraktstart 
 

1. januar 2023 (entrepriser A, C og D) 
1. maj 2023 (entreprise B) 

Kontraktudløb 
 

7. januar 2029 

Mulighed for forlængelse til 
 

Op til 2 år frem til 5. januar 2031 

Frist for option om forlængelse 
 

Senest 7. juli 2028 

Samlet årlig kontraktværdi 
(samlet kontraktværdi) 

63 mio. kr. ekskl. moms 
(507 mio. kr. ekskl. moms) 

 

Køb af affaldsbeholdere til ny ordningKøb af affaldsbeholdere til ny ordningKøb af affaldsbeholdere til ny ordningKøb af affaldsbeholdere til ny ordning    
    

Kontraktholder(e) AVK Plast A/S (240 liter delte og udelte) 
PWS A/S (370 liter delte og udelte samt miljøkasser) 

Kontraktstart 
 

Ved underskrivelse (primo januar 2022) 
 

Kontraktudløb 
 

31. december 2028 

Mulighed for forlængelse til 
 

Op til 3 år frem til 31. december 2031 

Frist for option om forlængelse 
 

Senest 30. september 2028 

Samlet kontraktværdi 
 

43. mio. kr. ekskl. moms 

 

Behandling af haveaffaldBehandling af haveaffaldBehandling af haveaffaldBehandling af haveaffald    
    

Kontraktholder(e) 
 

Gemidan A/S 

Kontraktstart 
 

1. januar 2022 

Kontraktudløb 
 

31. december 2025 

Mulighed for forlængelse til 
 

Op til tre år frem til 31. december 2028 

Frist for option om forlængelse 
 

30. juni 2024 

Årlig kontraktværdi 
(Samlet kontraktværdi) 

1,8 mio. kr. ekskl. moms) 
(12,6 mio. kr. ekskl. moms) 
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Prøvetagning og analyserPrøvetagning og analyserPrøvetagning og analyserPrøvetagning og analyser    
    

Kontraktholder(e) 
 

Højvang Laboratorier A/S  

Kontraktstart 
 

1. januar 2022 

Kontraktudløb 
 

31. december 2024 

Mulighed for forlængelse til 
 

To år frem til 31. december 2026 

Frist for option om forlængelse 
 

30. juni 2024 

Årlig kontraktværdi 
(Samlet kontraktværdi) 

0,4 mio. kr. ekskl. moms) 
(1,7 mio. kr. ekskl. moms) 

 

Afsætning af madaffald for ny ordningAfsætning af madaffald for ny ordningAfsætning af madaffald for ny ordningAfsætning af madaffald for ny ordning    
(igangværende(igangværende(igangværende(igangværende    udbud udbud udbud udbud ––––    fælles i FARR)fælles i FARR)fælles i FARR)fælles i FARR)    

Forventet kontraktindgåelse 
 

Marts 2022 

Kontraktstart 
 

Ved underskrivelse 

Kontraktudløb 
 

31. december 2029 

Mulighed for forlængelse til 
 

To år frem til 31. december 2031 

Frist for option om forlængelse 
 

30. juni 2029 

Anslået kontraktværdi 80 mio. kr. ekskl. moms, heraf Reno Djurs 15 mio. kr. 
ekskl. moms. 
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Udbud, der skal gennemføres i 2022Udbud, der skal gennemføres i 2022Udbud, der skal gennemføres i 2022Udbud, der skal gennemføres i 2022 
 

Tømning af olieTømning af olieTømning af olieTømning af olie----    og benzinudskillereog benzinudskillereog benzinudskillereog benzinudskillere, fedtudskillere og samletanke, fedtudskillere og samletanke, fedtudskillere og samletanke, fedtudskillere og samletanke    
    

Nuværende kontraktholder(e) 
 

Djursland Kloak Service ApS (samletanke) 
Norva 24 A/S (olie- og benzinudskillere og fedtudskillere). 

Kontraktstart 
 

1. januar 2018 

Udløb og mulighed for forlængelse 
 

Op til to år frem til 31. december 2022 
Er forlænget til 31. december 2022 

Ny entrepriseperiode efter nyt ud-
bud starter 

1. januar 2023 

Anslået årlig kontraktværdi, samlet 
 

1,7 mio. kr. ekskl. moms 

Kontraktindgåelse (ny) senest 
 

Medio 2022 

Udbudsbekendtgørelse og –materi-
ale klar senest 

Forår 2022 

Forberedelse af udbudsmateriale 
påbegyndes senest 

Er påbegyndt. 

 

Kørsel med affaldKørsel med affaldKørsel med affaldKørsel med affald    fra genbrugsstationer og Glatvedfra genbrugsstationer og Glatvedfra genbrugsstationer og Glatvedfra genbrugsstationer og Glatved    
    

Nuværende kontraktholder(e) 
 

Rygaard Transport A/S 

Kontraktstart 
 

1. januar 2017 

Udløb og mulighed for forlængelse 
 

Op til tre år frem til 31. december 2022 
Er forlænget til 31. december 2022 

Ny entrepriseperiode efter nyt ud-
bud starter 

1. januar 2023 

Anslået årlig kontraktværdi 
 

8 mio. kr. ekskl. moms 

Kontraktindgåelse (ny) senest 
 

Medio 2022 

Udbudsbekendtgørelse og –materi-
ale klar senest 

Forår 2022 

Forberedelse af udbudsmateriale 
påbegyndes senest 

Er påbegyndt. 
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Tømning af kuber og nedgravede affaldssystemer (krantømninger)Tømning af kuber og nedgravede affaldssystemer (krantømninger)Tømning af kuber og nedgravede affaldssystemer (krantømninger)Tømning af kuber og nedgravede affaldssystemer (krantømninger)    
    

Nuværende kontraktholder(e) 
 

HCS A/S 

Kontraktstart 
 

1. januar 2020 

Udløb og mulighed for forlængelse 
 

Op til to år frem til 31. december 2023 

Mulighed for forlængelse til 
 

Op til to år frem til 31. december 2023 
Er forlænget til 30. april 2023. 

Frist for option om yderligere for-
længelse (næppe relevant) 

31.oktober 2022 

Ny entrepriseperiode efter nyt ud-
bud starter 

1. maj 2023 

Anslået årlig kontraktværdi 
 

1,8 mio. kr. ekskl. moms 

Kontraktindgåelse (ny) senest 
 

Medio 2022 

Udbudsbekendtgørelse og –materi-
ale klar senest 

Medio 2022 

Forberedelse af udbudsmateriale 
påbegyndes senest 

Er påbegyndt. 

 

Afsætning af miljøkasser til farligt affald for ny ordningAfsætning af miljøkasser til farligt affald for ny ordningAfsætning af miljøkasser til farligt affald for ny ordningAfsætning af miljøkasser til farligt affald for ny ordning    
((((igangværende udbudigangværende udbudigangværende udbudigangværende udbudsarbejdesarbejdesarbejdesarbejde    ––––    fælles i FARR)fælles i FARR)fælles i FARR)fælles i FARR)    

Forventet kontraktindgåelse 
 

Forår 2022 

Kontraktstart 
 

2023 

Anslået kontraktværdi Usikker på nuværende tidspunkt 
 

 

Afsætning af plast/drikkekarton + metal/glas + papir/pap og evt. tekstilaffald for ny ord-Afsætning af plast/drikkekarton + metal/glas + papir/pap og evt. tekstilaffald for ny ord-Afsætning af plast/drikkekarton + metal/glas + papir/pap og evt. tekstilaffald for ny ord-Afsætning af plast/drikkekarton + metal/glas + papir/pap og evt. tekstilaffald for ny ord-
ningningningning    (igangværende udbudsarbejde (igangværende udbudsarbejde (igangværende udbudsarbejde (igangværende udbudsarbejde ––––    fælles i FARR)fælles i FARR)fælles i FARR)fælles i FARR)    

Forventet kontraktindgåelse 
 

Sommer 2022 

Kontraktstart 
 

2023 

Kontraktudløb 
 

Forventet 1. januar 2025 (som følge af producentansvar) 

Anslået kontraktværdi Usikker på nuværende tidspunkt 
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Køb af Køb af Køb af Køb af klistermærker til affaldsbeholdereklistermærker til affaldsbeholdereklistermærker til affaldsbeholdereklistermærker til affaldsbeholdere    i ny ordningi ny ordningi ny ordningi ny ordning    
(forventes fælles i FARR)(forventes fælles i FARR)(forventes fælles i FARR)(forventes fælles i FARR)    

Forventet kontraktindgåelse 
 

Sommer 2022 

Kontraktstart 
 

Ved underskrivelse 

Anslået kontraktværdi Usikker på nuværende tidspunkt – for Reno Djurs i stør-
relsesorden 1-3 mio. kr. ekskl. moms. 

 

Køb af poser til madaffaldKøb af poser til madaffaldKøb af poser til madaffaldKøb af poser til madaffald    
(forventes fælles i FARR)(forventes fælles i FARR)(forventes fælles i FARR)(forventes fælles i FARR)    

Forventet kontraktindgåelse 
 

Sommer/efterår 2022 

Kontraktstart 
 

Ved underskrivelse 

Anslået kontraktværdi Usikker på nuværende tidspunkt 
 

 

Afhentning og behandling samt indkøb af udstyrAfhentning og behandling samt indkøb af udstyrAfhentning og behandling samt indkøb af udstyrAfhentning og behandling samt indkøb af udstyr    til farligt affald i flerfamiliebebyggelser til farligt affald i flerfamiliebebyggelser til farligt affald i flerfamiliebebyggelser til farligt affald i flerfamiliebebyggelser 
for ny ordning (planlægning af ordning pågår fælles i FARR)for ny ordning (planlægning af ordning pågår fælles i FARR)for ny ordning (planlægning af ordning pågår fælles i FARR)for ny ordning (planlægning af ordning pågår fælles i FARR)    

Forventet kontraktindgåelse 
 

2022/2023 

Kontraktstart 
 

2023 

Anslået kontraktværdi Usikker på nuværende tidspunkt 
 

 
Øvrige udbud, der evt. gennemføres som EU-udbud i 2022: 
 

• Afsætning af mineralsk affald fra Glatved (har tidligere været gennemført som EU-
udbud). 

• Containerkøb og vedligehold (har tidligere været gennemført som EU-udbud). 
• Afsætning af plast (kører nu på en etårig kontrakt med udløb 31. december 2022). 
• Sortering af affald og arbejde med gravemaskiner i Glatved (kører nu under kon-

trakt fra EU-udbud med udløb 31. december 2022). Overvejelser om ydelsen pågår. 
 
        



7 

Udbud, der skal gennemføres i 2023 og 2024Udbud, der skal gennemføres i 2023 og 2024Udbud, der skal gennemføres i 2023 og 2024Udbud, der skal gennemføres i 2023 og 2024 
 

Tømning af bundfældningstankeTømning af bundfældningstankeTømning af bundfældningstankeTømning af bundfældningstanke    
    

Kontraktholder(e) 
 

Djursland Kloak Service ApS 

Kontraktstart 
 

1. januar 2021 

Kontraktudløb 
 

31. december 2024 

Mulighed for forlængelse til 
 

Op til tre år frem til 31. december 2027 

Frist for option om forlængelse 
 

30. juni 2024 

 
 

Afsætning af Afsætning af Afsætning af Afsætning af farligt affaldfarligt affaldfarligt affaldfarligt affald    
    

Kontraktholder(e) 
 

Stena Recycling A/S 

Kontraktstart 
 

1. april 2017 

Kontraktudløb 
 

31. december 2020 

Mulighed for forlængelse til 
 

Op til tre år frem til 31. december 2023 

Frist for option om forlængelse 
 

Er forlænget til 31. december 2023 

Skal udbydes i  
 

2023 med kontraktstart 1. januar 2024 

 
 

Afsætning af imprægneret/udendørs træAfsætning af imprægneret/udendørs træAfsætning af imprægneret/udendørs træAfsætning af imprægneret/udendørs træ    
    

Kontraktholder(e) 
 

RGS 90 A/S 

Kontraktstart 
 

1. november 2019 

Kontraktudløb 
 

31. oktober 2023 

Mulighed for forlængelse 
 

Nej, men kan inden ordinært kontraktudløb opsiges med 
6 måneders varsel 

Skal udbydes i  
 

2023 med kontraktstart 1. januar 2024 

 
 


