

Notat






Dato: 30. november 2011
Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen

Status for gennemførelse af Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020, som blev vedtaget af Norddjurs og Syddjurs kommuner i foråret 2009, indeholder en detaljeret tids- og aktivitetsplan for årene 2010-2013.

På de omstående sider er vist en status over gennemførelsen af affaldsplanen. Planens enkelte målsætninger er ledsaget af en følgende statusmarkeringer:

-  Gennemført
-  Pågår
-  Ikke igangsat

Som det fremgår af oversigten, er en række af de aktiviteter, som var forudsat at skulle igangsættes i 2011, endnu ikke igangsat. Den primære grund hertil er, at implementeringen af affaldsreformen har kostet uforholdsmæssigt store administrative ressourcer i 2010 og 2011.

I medfør af den nye affaldsbekendtgørelse skal kommunerne senest den 1. januar 2013 vedtage en ny 6-årig affaldsplan.

Planområde	Aktivitet		2010	2011	2012	2013
Dagrenovation	Opfølgning på eventuelle konsekvenser for afsætning af hele flasker som følge af den nedsatte emballageafgift på flasker.	😊	●●●●●●			
	Vurdering af ordningen for hjemmekompostering, herunder muligheder for forbedringer.	😞		●●●●●●		
	Vurdere nye muligheder for indsamling af øl- og sodavandsdåser tættere på forbrugerne.	😊	●●●●●●			
	Vurdere muligheden for indsamling af småelektronik og andre produkter med tungmetaller tættere på forbrugerne.	😊		●●●●●●		
	Vurdering af ordning for dagrenovation i sommerhuse og løsningsmuligheder for sikring af tilstrækkelig kapacitet ved alle sommerhuse.	😊	●●●●●●			
	Udarbejde koncept for nedgravede affaldsløsninger.	😊		●●●●●●		
	Information om dagrenovationsordningen i form af affaldshåndbog til forbrugere	😊	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
Storskrald/genbrugsstationer	Vurdere muligheder og konsekvenser af, at genbrugsstationerne i Rønde og Tirstrup evt. sammenlægges til en ny, større og mere publikumsvenlig genbrugsstation.	😊	●●●●●●			
	Implementere ny lovgivning om virksomheders adgang til genbrugsstationer.	😊	●●●●●●			
	Løbende evaluere mængder, kvalitet og afsætningsforhold for de enkelte fraktioner på genbrugsstationerne.	😊	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
	Evaluere kravet om, at der skal anvendes klare sække ved aflevering af affald på genbrugsstationerne.	😊	●●●●●●			
	Fortsat kompetenceudvikling og videreuddannelse af personale på genbrugsstationer.	😊	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
	Information om genbrugsstationer i form af affaldshåndbog til forbrugere.	😊	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
Haveaffald	Vurdere muligheder og konsekvenser for øget hjemmekompostering af haveaffald i form af en ordning for kompostbeholdere for haveaffald.	😞		●●●●●●		
	Tilføje de større dele af haveaffaldet som biobrændsel på energiproducerende anlæg.	😊	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
Erhvervsaffald	Informationskampagner til udvalgte brancher om optimal håndtering og sortering af affald, herunder udvalgte industrier, undervisningsinstitutioner, landbrug samt bygge- og anlægsbranchen.	😞		●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
	Sætte øget fokus på kvaliteten af affald, der leveres til forbrænding.	😊		●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
	Øget samarbejde mellem kommuner og Reno Djurs I/S om tilsyn med og rådgivning til virksomheder.	😞		●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
	Evaluering og eventuelt justering af fælles ordninger for farligt affald, herunder for indsamling af klinisk risikoaffald.	😊	●●●●●●	●●●●●●		

Planområde	Aktivitet		2010	2011	2012	2013
Behandlingsrest	Vurdere, om den nuværende bortskaffelse af spildevandsslam er holdbar i et længere tidsperspektiv.	☹		●●●●●●		
	Såfremt der tilføres større mængder til deponering, vil alternative behandlingsløsninger blive vurderet.	☺		●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
Forebyggelse af affald	Informere borgerne om affaldsforebyggelse i bred forstand, herunder opfølgning på en eventuel national kampagne.	☺		●●●●●●	●●●●●●	
	Rådgive virksomheder på Djursland om håndtering af affald og bidrage til at skærpe fokus på forebyggelse af spild i produktionen.	☺	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
	Styrke information om praktiske muligheder for genbrug af brugbare produkter.	☹		●●●●●●		
	Arbejde for at hele flasker afsættes til genpåfyldning.	☺	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
	Gennemføre et pilotprojekt om affaldsforebyggelse i kommunernes egen drift sammen med kommunerne.	☹			●●●●●●	●●●●●●
Genanvendelse	Løbende evaluere eksisterende og eventuelle nye genanvendelsesløsninger for affald, der afsættes af Reno Djurs I/S, ud fra en helhedsvurdering af miljø, arbejdsmiljø, økonomi og forsyningsikkerhed.	☺	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
Forbrænding	Fortsat tilvejebringe tilstrækkelig forbrændingskapacitet i relevante samarbejdsformer ud fra en helhedsvurdering af forsyningsikkerhed, miljø og økonomi.	☺	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
Deponering	Undersøge og udvikle metoder, der kan reducere miljøbelastningen fra deponering af affald, herunder at reducere perioden, hvor aktive miljøbeskyttende foranstaltninger er nødvendige.	☺	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
	Udvikle Reno Djurs I/S' deponeringsanlæg og driften heraf, så det fortsat både nationalt og internationalt er et foregangs anlæg.	☺	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
	Arbejde for at forbedre udnyttelsen af kapaciteten på udlagte deponeringsarealer i Glatved gennem ny landskabsplan.	☺	●●●●●●			
	Indgå i netværk med henblik på at flytte affaldsstrømme fra deponering til anden behandling ud fra helhedsbetragtninger af teknologi, miljø og økonomi.	☺	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
	Vurdere mulighederne for at indgå i samarbejder med andre affaldsoplande om deponering af affald i Glatved, hvor dette ud fra en helhedsbetragtning er en fordel eller såfremt der kommer lovkrav herom.	☺	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●

Planområde	Aktivitet		2010	2011	2012	2013
Henkastet affald	Iværksætte, deltage i eller understøtte kampagner, der skal ændre adfærden hos de borgere, der smider affald.	😊	●●●●●●			
	Udarbejde et koncept for understøtning af frivillige, der udfører indsamling af henkastet affald på Djursland.	😊	●●●●●●			
	Fortsat sætte fokus på, at kapaciteten i affaldssystemer i regi af Reno Djurs er tilstrækkelig, at udstyr fremstår ordentligt og vedligeholdt, og at der ikke sker overfyldninger.	😊	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
	Vurdere grundlag, ønsker og behov for samarbejde med kommunerne om planlægning, opstilling og drift af affaldsløsninger på offentlige lokaliteter i byer, på rasteplasser og ved strande.	😞			●●●●●●	
Affald og klima	Ved vurdering af miljøforholdene ved eksisterende og nye affaldsløsninger, inddrages sammen med andre relevante miljøparametre også betydningen for emissioner af drivhusgasser	😊	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
Tværgående information	Fortsat udbygge hjemmeside med information om affaldsbehandling og mere service til forbrugerne og med information til børn og unge.	😊	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
	Løbende informationskampagner efter behov, herunder om konsekvenser af affaldsreformen og om korrekt sortering og håndtering af affald.	😊	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
	Formidle information om anlægget i Glatved, herunder om områdets historie og nuværende anvendelse samt affald, ressourcer og affaldsbehandling.	😊		●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
Organisation og administrative tiltag	Efter ønsker og behov udvikle nye tillægsydelser til kommunerne.	😊	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
	Fortsætte og udbygge samarbejdet med private virksomheder, herunder med potentielle virksomheder til etablering hos Reno Djurs I/S i Glatved.	😊	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
	Løbende markedsafprøvning af priser og kvalitet af ydelser, herunder udbud af ydelser.	😊	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
	Udarbejdelse af standardregulativer i henhold til nye nationale krav.	😊	●●●●●●			
	Etablere nyt afregningsgrundlag for virksomheder efter CVR-registret i henhold til ny lovgivning.	😊	●●●●●●			
	Fortsat rådgive virksomheder om affaldsbortskaffelse.	😊	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
	Vedligeholde certificeret ledelsessystem for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet hos Reno Djurs I/S.	😊	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●